

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 065/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/13299

Objeto:1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 3.609.494,88 (três milhões, e seiscentos e nove mil, e quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), que representa um acréscimo 8,62 % (oito vírgula sessenta e dois por cento) do valor contratado inicialmente, e suprimir o valor de R\$ 431.509,15 (quatrocentos e trinta um mil, e quinhentos e nove reais e quinze centavos) equivalente a 1,03% (um vírgula zero três por cento) do valor inicialmente contrato, totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 3.177.985,73 (três milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 48.087.577,63 (quarenta e oito milhões, e oitenta e sete mil, e quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) [...]"

Assinatura: 25/11/2022

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA CNPJ: 04.879.275/0001-06 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 108/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/13341.

Objeto:1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS, SOBRETUDO O OLEO DIESEL, em conformidade com a NTS23853422 Fls. 541 e Despacho nº 89958/2022/SUEF II/SINFRA de fls 552/553. 1.2 O valor do presente pleito é de R\$ 55.007,92 (Cinquenta e cinco mil, sete reais e noventa e dois centavos), referente as medições de fevereiro/2022 (3ª medição) no valor de R\$ 28.443,61 (Vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) e março/2022 (4ª medição) no valor de R\$ 26.564,31 (Vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Assinatura: 25/11/2022

PARTES: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI CNPJ: 00.818.517/0001-92 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 052/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/13757

Objeto:1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 04 (quatro) meses, totalizando 22 (vinte e dois) meses, com término previsto para 09/06/2023. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 04 (quatro) meses, totalizando 19 (dezenove) meses, com término para 25/03/2023.

Assinatura: 24/11/2022

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN CNPJ: 41.465.817/0001-12 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 715586b8

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar