

**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

Extrato do Quinto Termo Aditivo: 066/2021/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/13694

Objeto:1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 36 (trinta e seis) dias, totalizando 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias, com término previsto em 31/12/2022. 1.2 Restituir 54 (cinquenta e quatro) dias ao prazo de Execução, devido a paralisação da obra e Aditar 25 (vinte e cinco) dias, totalizando 368 (trezentos e sessenta e oito) dias, contados a partir da Ordem de Reinício de Serviço.

Assinatura: 11/11/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 040/2021/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09827.

Objeto:1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT Nº 13, de 02 de junho de 2021 na NTS36836422 fls. 6/57 e NOTA TÉCNICA Nº 00213/2022/SUEF IV/SINFRA fls. 62/64.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 229.894,66 (Duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) referente aos valores medidos nas medições de fevereiro/2022 (8ªMedição), março/2022 (9ªMedição), abril/2022 (10ªMedição), maio/2022 (11ªMedição) e junho/2022 (12ªmedição).

Assinatura: 11/11/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 013/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12245

Objeto:1.1 Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 903.545,43 (novecentos e três mil, quinhentos e quarenta e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) que representa um acréscimo de 26,52% (vinte e seis vírgula cinquenta e dois por cento) do valor contratado inicialmente 1.2 Dessa forma o item (1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) O valor do presente contrato é de R\$ 5.087.0001,71 (cinco milhões, oitenta e sete mil, um real e setenta e um centavos) [...]"

Assinatura: 11/11/2022

PARTES: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 14.930.440/0001-52 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo: 030/2020/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12544.

Objeto:1.1 Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 903.545,43 (novecentos e três mil, quinhentos e quarenta e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) que representa um acréscimo de 26,52% (vinte e seis vírgula cinquenta e dois por cento) do valor contratado inicialmente 1.2 Dessa forma o item (1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) O valor do presente contrato é de R\$ 5.087.0001,71 (cinco milhões, oitenta e sete mil, um real e setenta e um centavos) [...]"

Assinatura: 16/11/2022

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA CNPJ: 03.722.632/0001-57 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 5a3e32e1**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)