
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 024/20231.1. O presente aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência da execução da obra, conforme cronograma físico financeiro, prorroga-se por mais 60 (sessenta) dias sendo do dia 19/08/2023 à 19/10/2023.
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME

SAMUEL FILIPE DA SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

VILA RICA MT 19 DE AGOSTO DE 2023

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0d9b9f0a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar