

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º 033/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - locais: Jardim Conquista, Residencial Campo Verde, Comunidade Betel, Jardim do Ouro (parcial), Rua Alfredo Lenz, Rua das Sucupiras (parcial) e Avenida das Itaúbas (parcial)”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 001/2020. Prazo de Execução: por mais 120 (duzentos e vinte) dias consecutivos com início em 21/05/2022 e término em 17/09/2022. Prazo de Vigência: por mais 120 (duzentos e vinte) dias consecutivos com início em 02/06/2022 e término em 29/09/2022 - Data da Assinatura: 06/05/2022 Responsável Jurídico: Marcelo Henrique Ribeiro OAB/RS n.º 101945-B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 016 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Lenz e Lenz Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 01.987.957/0001-36, Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º 016/2020, que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano de Sinop-MT - Trecho: Bairro Distrito Industrial Sul (Parcial) - 2ª Etapa”, em conformidade com a concorrência pública n.º 007/2019. Prazo de Execução: por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos com início em 07/05/2022 e término em 02/12/2022. Prazo de Vigência: por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos com início em 02/11/2022 e término em 30/05/2023. Data da Assinatura: 06/05/2022. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B. Signatários: Neodir Lenz, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 016 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Lenz e Lenz Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 01.987.957/0001-36, Objeto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do contrato n.º 016/2020, que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano de Sinop-MT - Trecho: Bairro Distrito Industrial Sul (Parcial) - 2ª Etapa”, em conformidade com a concorrência pública n.º 007/2019. Valor reequilibrado: R\$ 1.056.725,18 (um milhão cinquenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos). Data da Assinatura: 09/05/2022. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B. Signatários: Neodir Lenz, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 499/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução do Contrato n.º 499/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária no Perímetro Urbano de Sinop-MT, Trecho: Rua Santo Antônio entre a Avenida André Maggi e a Rua Das Ciriemas”, em conformidade com a Tomada de Preços N.º 006/2020. Prazo de Execução: por mais 30 (trinta) dias consecutivos com início em 11/05/2022 e término em 09/07/2022. Data da Assinatura: 10/05/2022 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B. Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 499/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato n.º 499/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária no Perímetro Urbano de Sinop-MT, Trecho: Rua Santo Antônio entre a Avenida André Maggi e a Rua Das Ciriemas”, em conformidade com a Tomada de Preços N.º 006/2020, Valor Reequilibrado: R\$137.401,72 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e um reais e setenta e dois centavos), Data da Assinatura: 26/05/2022 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B. Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011 /2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31, Objeto: Acréscimo e Decréscimo de Quantitativo e Valor do contrato n.º 011/2021, que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de projeto integrado de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano de Sinop-MT (Bairro Alto da Glória - Parcial), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico e proposta da segunda colocada Concorrência Pública n.º 001/2019”, em conformidade com a Dispensa de Licitação n.º 007/2021. Valor Acrescido: R\$ 2.444.782,92 (dois milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) e Valor Decrescido: R\$ 166.021,01 (cento e sessenta e seis mil, vinte e um reais e um centavo). Data da Assinatura: 06/06/2022. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Código de autenticação: 9efc8e1e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar