

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 077/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA.

OBJETO: Execução da Obra de Ampliação de 08 (Oito) Salas de Aula com Banheiro na Escola Estadual Nova Canaã, Localizada no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO: acréscimo de 90 (noventa) dias, terminando a execução do contrato em 10 de janeiro de 2024.

PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA: acréscimo de 90 (noventa) dias, terminando prazo de vigência em 26 de janeiro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 10 de outubro de 2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 110/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT.

CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Execução da Obra de Construção de Calçadas e Rampas de Acessibilidade Etapa 01, Coordenadas: Lat. 10°38'12.96"S Long. 55°42'31.36"O, Numa Dimensão de 19.302,90 m², no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: o acréscimo 120 (cento e vinte) dias, terminando a execução do contrato em 08 de fevereiro de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: o acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, terminando a vigência do contrato em 28 de fevereiro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 10 de outubro de 2023

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 45e2aabb

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar