



Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Extrato Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 094/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA - MT.

Contratada: VM ENGENHARIA EIRELI EPP

Objeto: Fica acrescentado o ITEM 3.1 da Cláusula Terceira do Contrato Original, com acréscimo no valor de R\$ 282.144,63 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) para conclusão do Núcleo da Polícia Militar da PMMT e acréscimo no valor de R\$ 344.067,09 (trezentos e quarenta e quatro mil sessenta e sete reais e nove centavos) para a conclusão do Condomínio Residencial Militar da PMMT, totalizando R\$ 626.211,72 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e onze reais e setenta e dois centavos) relativo à 12,116022% do valor inicial atualizado, correspondente ao valor global contratado de R\$ 5.794.671,15 (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos).

Data assinatura: 18/10/2023

Lucio Morelato - Fiscal de Contrato - Portaria 0341/2022

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 72df5e95

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar