

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Administrativo n.º 062/2023-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Objeto: Aditar o VALOR e os PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 062/2023-PGM, celebrado entre o município de Cáceres, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a empresa AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor para mais R\$ 364.334,92 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), correspondente 8,19% (oito, dezenove por cento) do valor original contratado, alterando o valor total contratual de R\$ 4.448.502,92, para R\$ 4.812.835,33. E Prazos para mais 120 (cento e vinte) dias.

Cáceres - MT, 24 de novembro de 2023.

Cristiano Neves da Silva Ramos

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a1c39fdc

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar