

TERMO ADITIVO N.º: 007

CONTRATO: Nº 109/2022. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº020/2022. CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP. OBJETO TERMO ADITIVO:O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 94.043,92 (NOVENTA E QUATRO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA:08/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 008

CONTRATO: Nº 109/2022. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº020/2022. CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP. OBJETO TERMO ADITIVO:A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. DATA DA ASSINATURA:08/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO: Nº147/2023. LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº013/2022. CONTRATADA:DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. OBJETO TERMO ADITIVO:O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 1.786,03 (UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA:16/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO: Nº143/2023. LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº0183/2023. CONTRATADA: LJV GOMES ENGENHARIA LTDA. OBJETO TERMO ADITIVO:O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 3.443,41 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA:16/11/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO:045/2022. LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 006/2021.CONTRATADA:CONSTRUTORA MODELAR LTDA

OBJETO TERMO ADITIVO: A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS. DATA DA ASSINATURA:25/10/2023

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO:152/2022. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022. CONTRATADA:COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA. OBJETO TERMO ADITIVO: PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 90 (NOVENTA) DIAS, OU SEJA, ATÉ A DATA DE 27/01/2024. DATA DA ASSINATURA:31/10/2023

TERMO ADITIVO N.º: 002

CONTRATO:73/2023. LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 002/2023. CONTRATADA:SAMAR ILUMINAÇÃO. OBJETO TERMO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. DATA DA ASSINATURA:02/10/2023

TERMO ADITIVO N.º: 001

CONTRATO: Nº 070/2023. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022. CONTRATADA: MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP. OBJETO TERMO ADITIVO: O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R\$ 198.802,20 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA:11/10/2023

TERMO ADITIVO N.º: 006

CONTRATO: Nº 074/2019. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019. CONTRATADA:CONSTRUTORA B & C LTDA. OBJETO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA 30/07/2024. VALOR:R\$1.915.665,45 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA:27/10/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 257/2023. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. CONTRATADA: ELÉTRICA CONFIANÇA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, QUAL SEJA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO, BEM COMO EXTENSÃO DE 0,100 KM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA 13,8 KV E INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO DE 112,5 KVA-220/127V-13,8KV END: AV. DOS LAGOS, S/Nº, PARQUE DAS ÁGUAS, PRIMAVERA DO LESTE - MT ESTABELECIMENTO: ARENA MULTI EVENTOS EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A

PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR: R\$ 338.213,21 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). VIGÊNCIA: CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO A QUALQUER MOMENTO, CASO OCORRAM OFENSAS A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DATA: 27/11/2023

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 96cddd19

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)