

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

À EMPRESA: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ref. Instrumento contratual: 120/2022/00/00/SINFRA

Objeto: Construção de Calçada e Espaços de Convivência da Orla de Santo Antônio de Leverger.

Fica a Empresa LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Raul Santos Costa, nº 1700, Bairro Ribeirão do Lipa, a partir deste dia 22/12/2023, autorizada a PARALISAR, até segunda ordem, a execução dos serviços de Construção de Calçada e Espaços de Convivência da Orla de Santo Antônio de Leverger, conforme contrato supramencionado, em virtude do recesso para as datas comemorativas de final de ano e retornando aos trabalhos a partir do dia 10/01/2024.

Certo do Vosso pronto atendimento subscrevemos.

Eng^o Cristiano Henrique Dias

Eng. Civil Fiscal / mat.294256

De acordo:

Lotufo Engenharia Ltda

Representante Legal

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7a28333d

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar