

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2022 -DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posterior.

Origem: Pregão Eletrônico nº. 041/2021/SEDUC-Processo nº 183616/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preços nº 002/2022/SEDUC e processo nº SEDUC-PRO-2022/47532

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa A M I CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.165.102/0001-04.

Objeto: Refere-se a reforma na Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, localizada no município de Sinop/MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 11/11/2023 e com término previsto em 09/05/2024.

Vigência:: Aditar o prazo da vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 22/02/2024 e com término previsto em 22/05/2024

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2024.

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 407b3505

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar