

Extrato do Quinto Termo Aditivo Nº 115/2021/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01278

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 1085 (mil e oitenta e cinco) dias, com término previsto para 29/11/2024.

1.2. Restitui-se 25 (vinte e cinco) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação da obra e adita-se ainda 173 (cento e setenta e três) dias, totalizando 893 (oitocentos e noventa e três) dias, com término previsto para 31/08/2024.

Assinatura: 28/02/2024

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, CNPJ: 04.879.275/0001-06 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 016/2019/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01666

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 379 (trezentos e setenta e nove) dias, totalizando 2084 (dois mil e oitenta e quatro) dias, com término previsto para 30/06/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 379 (trezentos e setenta e nove) dias, totalizando 1989 (mil novecentos e oitenta e nove) dias, com término previsto 01/04/2025.

Assinatura: 28/02/2024

PARTES: RIVOLI DO BRASIL SPA, CNPJ: 02.499.237/0001-94 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 009/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01931

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, totalizando 830 (oitocentos e trinta) dias, com término previsto para 01/06/2024.

Assinatura: 28/02/2024

PARTES: VEREDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.544.134/0001-06 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.