

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Contrato 028/2023 - Lei Federal 8.666/93

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022

CONTRATO:	028/2023
MODALIDADE:	DISPENSA 005/2023
EMPRESA:	N M FERREIRA EDIFICAÇÕES - EPP
OBJETO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD NO LOTEAMENTO NOVO SANTO ANTONIO. CONVENIO Nº 2054- 2022/SINFRA.

Em acolhimento da Justificativa Técnica da Engenheira Civil Angela Izaura Bortolini, registrado no CREA - MT sob o número MT46906, designada por meio da Portaria 389/2023, determino a PARALISAÇÃO DA OBRA de "execução de pavimentação asfáltica em tsd no loteamento novo santo antonio. convenio nº 2054-2022/SINFRA", por prazo indeterminado.

Itiquira/MT, em 02 de fevereiro de 2024.

ANGELA IZAURA BORTOLINI

Fiscal Técnica Responsável

Portaria 389/2023 - CREA/MT MT46906