

Extrato do Sétimo Termo Aditivo nº 058/2021/01/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02274

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 92 (noventa e dois) dias, totalizando 1105 (mil cento e cinco) dias, com término previsto para 02/09/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução 92 (noventa e dois) dias, totalizando 903 (novecentos e três) dias, com término previsto para 12/06/2024.

Assinatura: 04/03/2024

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 108/2022/01/01 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02280

Objeto: 1.1 O Presente Termo aditivo tem como objeto aditar 306 (trezentos e seis) dias ao prazo de vigência, totalizando 936 (novecentos e trinta e seis) dias, com término previsto para o dia 31/03/2025. 1.2 E aditar mais 304 (trezentos e quatro) dias ao prazo de Execução, totalizando 844 (oitocentos e quarenta e quatro) dias, com término previsto para o dia 31/12/2024.

Assinatura: 04/03/2024

PARTES: CONSTRUTORA AMIL LTDA CNPJ: 20.119.762/0001-19 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 021/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01273.

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com término previsto para 20/08/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 90 (noventa) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com término para 25/05/2024.

Assinatura: 04/03/2024

PARTES: CONSÓRCIO RETACON, CNPJ: 48.965.470/0001-16 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.