

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 110/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT.

CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Execução da Obra de Construção de Calçadas e Rampas de Acessibilidade Etapa 01, Coordenadas: Lat. 10°38'12.96"S Long. 55°42'31.36"O, Numa Dimensão de 19.302,90 m², no Município de Nova Canaã do Norte/MT .

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: o acréscimo 120 (cento e vinte) dias, terminando a execução do contrato em 07 de junho de 2024

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: o acréscimo de 120 (cento e vinte) dias, terminando a vigência do contrato em 27 de junho de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2024

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2288dfb0

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)