

Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 092/2022/01/02-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/03234

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência mais 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias, totalizando 984 (novecentos e oitenta e quatro) dias, com término previsto para 31/03/2025. 1.2. Restitui-se 182 (cento e oitenta e dois) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação da obra e adita-se ainda 92 (noventa e dois) dias, totalizando 632 (seiscentos e trinta e dois) dias, com término previsto para 31/12/2024.

Assinatura: 26/03/2024.

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 89.104.632/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo do Contrato nº 058/2021/01/08-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/01165

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor R\$ 668.167,48 (seiscentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) ao valor contratual.

2.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2.) O valor do presente Contrato é de R\$ 39.167.089,56 (trinta e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) [...]"

Assinatura: 26/03/2024.

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 121/2021/01/05-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/02992

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 994 (novecentos e quarenta e quatro) dias, com término previsto em 29/07/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 749 (setecentos e quarenta e nove) dias, com término para 29/04/2024.

Assinatura: 26/03/2024.

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 013/2021/01/02-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/03246

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 90 (noventa) dias, totalizando 1230 (mil duzentos e trinta) dias, com término previsto em 07/07/2024.

Assinatura: 26/03/2024.

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.062.243/0001-21, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 045/2023/01/04-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/03218.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 523 (quinhentos e vinte e três) dias, com término previsto para 29/09/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 421 (quatrocentos e vinte e um) dias, com término previsto 02/07/2024.

Assinatura: 26/03/2024.

PARTES: EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 09.009.988/0001-24, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 84daf605

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar