

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 048/2023/01/03-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/04155.

Objeto do Termo: 1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias com o término previsto em 06/10/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 60 (sessenta) dias, totalizando 390 (trezentos e noventa) dias, com término previsto para 23/07/2024.

Assinatura: 15/04/2024.

PARTES: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA, CNPJ: 00.900.846/0001-88, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação Nº 031/2021/03/01-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2022/00752.06

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade corrigir o valor informado no item 2.3 da Cláusula Segunda do Termo Aditivo no 031/2021/01/02, em decorrência de erro material, na informação do valor final do contrato, após a readequação do valor, no dispositivo delineado abaixo:

Onde se lê:

“(2.3.) Em decorrência da presente readequação o valor do Instrumento Contratual no 031/2021 passará de R\$ 1.738.251,60 (Um milhão, setecentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), para R\$ 1.668.294,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais) ”.

Leia-se:

“(2.3.) Em decorrência da presente readequação o valor do Instrumento Contratual no 031/2021 passará de R\$ 1.738.251,60 (Um milhão, setecentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), para R\$ 1.681.494,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) ”.

Assinatura: 15/04/2024.

PARTES: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI, CNPJ: 15.011.059/0001-52, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.