

SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 007/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: V.B. MONTEIRO - ME

OBJETO: Prestação de Serviços de Transporte Escolar, com veículos de sua propriedade ou sob sua exclusiva responsabilidade, efetuando o transporte de estudantes, em trajetos de ida e volta.

ADITIVAR O VALOR DO CONTRATO: R\$ 90.521,18 (noventa mil quinhentos e vinte e um reais e dezoito centavos), referente ao acréscimo de quilometragem no item 03 / Linha 10 do contrato original.

DATA DE ASSINATURA: 04 de março de 2024

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 054/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT.

CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: Execução da Obra de Construção de Calçadas e Rampas de Acessibilidade Etapa 02, Coordenadas: Lat. 10°38'36.10"S Long. 55°42'34.49"O, Numa Dimensão de 18.648,89 m², no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: o acréscimo 120 (cento e vinte) dias, terminando a execução do contrato em 06 de julho de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: o acréscimo de 120(cento e vinte) dias, terminando a vigência do contrato em 23 de julho de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2024

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 080/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT.

CONTRATADA: EDUARDO BENICIO RUIZ LTDA.

OBJETO: Fornecimento de Mão de Obra e Equipamentos para Serem Utilizados na Construção de 50 (Cinquenta) Unidades Habitacionais, Coordenadas: Inicial: Lat: 10°38'13,00"S Long: 55°42'32,69"O, no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: o 180 (cento e oitenta) dias, terminando a execução do contrato em 17 de outubro de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: o acréscimo de 220 (duzentos e vinte) dias, terminando a vigência do contrato em 18 de outubro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024