

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 028/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/03088

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses, com término previsto para 15/03/2025.

Assinatura: 15/03/2024

PARTES: UNICOPA ENERGIA S. A., CNPJ: 23.650.282/0002-59, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 079/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02103

1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 270 (duzentos e setenta) dias, totalizando 900 (novecentos) dias, com término previsto para 31/12/2024.

1.2. E aditar o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com término previsto para o dia 21/08/2024.

Assinatura: 18/03/2024

PARTES: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 36.912.947.0001-16, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 160/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02324

1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 323 (trezentos e vinte e três) dias, totalizando 773 (setecentos e setenta e três) dias, com término previsto para 06/02/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução em 270 (duzentos e setenta) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para o dia 01/01/2025.

Assinatura: 18/03/2024

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, CNPJ: 03.076.083/0001-90, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.