

Extrato do Sétimo Termo Aditivo nº 049/2021/01/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01921

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 242 (duzentos e quarenta e dois) dias, totalizando 1235 (mil duzentos e trinta e cinco) dias, com término previsto em 29/11/2024.

1.2. E restituir 138 (cento e trinta e oito) dias ao prazo de execução em razão de paralização na obra e aditar mais 104 (cento e quatro) dias, totalizando 1006 (mil e seis) dias, cujo término está previsto para o dia 31/08/2024.

Assinatura: 13/03/2024

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, CNPJ: 04.879.275/0001-06, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 618db895

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar