

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 023/2023/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/00413

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias, com término previsto em 28/07/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 300 (trezentos) dias, com término previsto em 22/04/2024.

Assinatura: 18/01/2024

PARTES: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 018/2022/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/12118

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 825.481,13 (oitocentos e vinte e cinco reais, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos) que representa um acréscimo de 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.3) O valor do presente Contrato é de R\$ 17.101.158,95 (dezessete milhões, cento e um mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) [...]”

Assinatura: 17/01/2024

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 01.898.295/0001-28 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 45cc0f36

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar