

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 115/2022 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

ORIGEM: Pregão Eletrônico nº. 041/2021/SEDUC-Processo nº 183616/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preços nº 002/2022/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SIGADOC nº SEDUC-PRO-2022/67536

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.075.863/0001-87.

OBJETO: Objeto do Contrato refere-se a reforma na Escola Estadual Arthur da Costa e Silva, localizada no município de Torixoréu-MT.

EXECUÇÃO: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 23/12/2023 e com término previsto em 22/03/2024.

VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo de vigência por mais 100 (cem) dias, com início em 13/03/2024 e com término previsto em 21/06/2024.

Cuiabá-MT, 21 de março de 2024.

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado Eletronicamente)

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado Eletronicamente)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 91d4c4ff

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar