

02º Termo Aditivo ao Contrato 029/2023

Contratada: Construtora Nogueira EIRELI. Objeto: Contratação de Empresa Para Reforma Em Ponte de Madeira Sobre O Córrego Ribeirãozinho Na Mt 465 Km 89,1, Córrego da Paca Na Mt 465 Km 85,98, Córrego do Meio Mt 465, Km 81,41 e Córrego Ribeirão Claro Mu 34 Km 05, Oriundos do Convenio 0538-2022. Prazo: O presente termo tem como finalidade prorrogar o Prazo Contratual do contrato 029/2023 com vigência em 26/01/2024 em 240 (duzentos e quarenta) dias extinguindo-se em 22/09/2024, e o Prazo de execução com vigência em 02/11/2023 em 240 (duzentos e quarenta) dias extinguindo-se em 29/06/2024, conforme solicitação, cronograma, Parecer Jurídico e Mem.007/2024 Administrativo em anexo. Prorrogação com a formalização do ato com data atual e efeito retroativo ao seu vencimento, prorrogável nos termos da Lei 8.666/93. Data: 20/02/2024

Alto Araguaia 22/02/2024

Juliane Ribeiro Teles

Setor de Licitações

Publicar-65-99228-9990

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9af19861

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar