

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 016/2022/01/05-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/05178

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, totalizando 1152 (mil cento e cinquenta e dois) dias, com término previsto em 15/04/2025.

1.2. E restituir ao prazo de execução 192 (cento e noventa e dois) dias em razão da paralisação da obra, mantendo-se o total de 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto em 14/01/2025.

Assinatura: 14/05/2024

PARTES: VALOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 15.064.116/0001-61 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 082/2023/02/03-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/04020

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 126 (cento e vinte e seis) dias, totalizando 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, com término previsto para 17/10/2024.

1.2. E prorrogar o prazo de execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias, com término previsto para 19/07/2024.

Assinatura: 13/05/2024

PARTES: CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA, CNPJ: 01.982.578/0001-53 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 14/05/2024 às fls. 32

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d8e68ae2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar