

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2023 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: V. F. Gomes Construtora Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 13.495.966/0001-99, Objeto: Acréscimo de Item, Quantitativo e Valor por Repactuação do Contrato n.º 057/2023, tendo como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de projeto de infraestrutura urbana para revitalização de pavimentação asfáltica em vias urbanas - operação tapa-buracos e aplicação de microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero, com meta física 844.597,66 m²", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 007/2022. Valor Acrescido: R\$ 1.456.860,60 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos). Data da Assinatura: 07/05/2024. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Vanderlei Francisco Gomes pela contratada e Roberto Dörner pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 088/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor e a Supressão de Quantitativo e Valor do Contrato n.º. 088/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em obras para execução do Projeto de construção da Escola em Tempo Integral do Residencial Sabrina", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 002/2022. Valor Acrescido: R\$ 1.229.611,94 (Um milhão duzentos e vinte e nove mil seiscentos e onze reais e noventa e quatro centavos). Valor Suprimido: R\$ 106.222,10 (cento e seis mil duzentos e vinte e dois reais e dez centavos). Data da Assinatura: 28/05/2024. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 076/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03. Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º. 076/2022, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade para duplicação da Avenida Bruno Martini (parcial) e a Via Nino Giannotte para o acesso ao Aeroporto Regional João Batista Figueiredo no município de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 001/2022. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 31/05/2024 e término em 29/07/2024. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 08/09/2024 e término em 06/11/2024. Data da Assinatura: 29/05/2024. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Luciano Neves Garcia pela contratada e Roberto Dörner pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 147/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: JBS Construções e Execuções de Obras Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 43.395.238/0001-76. Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução do Contrato n.º. 147/2022, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para construção da piscina do CMEEIS - Centro Municipal de Educação Especial" em conformidade com a Tomada de Preço n.º 004/2022. Prazo de Execução: 30 (trinta) dias consecutivos com início em 30/05/2024 e término em 28/06/2024. Data da Assinatura: 29/05/2024. Responsável Jurídico: Agnaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Jeferson Batista dos Santos pela contratada e Roberto Dörner pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 827249c2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar