

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 062/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

OBJETO; Execução da Obra de Implantação de Sistema de Iluminação Pública no Canteiro Central da Avenida Paraná no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

ACRÉSCIMO DE VALOR: Fica acrescentado o valor de R\$ 62.210,00 (sessenta e dois mil, duzentos e dez reais).

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: O acréscimo 60 (sessenta) dias, terminando o prazo de execução em 23 de agosto de 2024.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA: O acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias, terminando o prazo de vigência em 25 de dezembro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 12 de junho de 2024

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4c1c3780

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar