

EXTRATO DE ADITAMENTO

Aditivo nº 03 ao Contrato 148/2022

Partes: Município de Campo Novo do Parecis x WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 27.950.696/0001-73.

Objeto: O presente termo de aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais para que seja mantido o Equilíbrio Econômico-Financeiro dos preços do Contrato de Empreitada por Preço Global n. 148/2022, de 22 de dezembro de 2022 nos termos previstos o art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93.

Valor: O valor da revisão é de R\$ 108.716,66 (cento e oito mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), o que corresponde a 4,19 % (quatro inteiros e dezenove centésimos por cento) do valor do contrato.

Dotação Orçamentária:

Órgão: 02 - Governo Municipal

Programática: 02.005.06.183.0002.10081. 4.4.90.51.00

Fonte de Recurso: 0025000000000000 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA POLÍC.

Data: 25/06/2024

Secretaria: Governo Municipal

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f5bc65f7

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar