

Extrato do Quinto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 082/2023/02/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/08543.

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias, com término previsto para 15/01/2025.

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 90(noventa) dias, totalizando 360(trezentos e sessenta) dias, com término previsto para 17/10/2024.

Assinatura: 25/07/2024

PARTES: CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA, CNPJ: 01.982.578/0001-53, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7b0cd217

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar