

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2021

1.1 O presente aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato 031/2021, inicialmente pactuado pelo período de 90 (Noventa) dias a contar a partir do dia 13/04/2022 até 12/07/2022. Cujo objeto é Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia visando a construção de pavimentação asfáltica em TSD e drenagem de águas pluviais na rua Amazonas e trechos das ruas Claudio Manoel, Padre Rolim e Tomaz Antônio Gonzaga no bairro Inconfidentes nesta urbe, conforme proposta caixa nº 043383/2019 e Convênio nº 844361/2019, junto ao ministério da Defesa, conforme projetos e planilhas constantes em anexo ao processo.

DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA: Vila Rica/MT, 13 de Abril de 2022.

ASSINANTES /Abmael Borges da Silveira - Prefeitura Municipal De Vila Rica - Contratante

A.BIRK & CIA LTDA - EPP (05.123.504/0001-12)- Contratada.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 28f33ed4

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar