

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 077/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA.

OBJETO: Execução da Obra de Ampliação de 08 (Oito) Salas de Aula com Banheiro na Escola Estadual Nova Canaã, Localizada no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias, terminando o prazo de execução em 05 de dezembro de 2024.

PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA: acréscimo de 60 (sessenta) dias, terminando o prazo de execução em 05 de dezembro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 05 de outubro de 2024

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8cc8af77

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar