

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 022/2023/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/13088

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 123 (cento e vinte e três) dias, totalizando 903 (novecentos e três) dias, com término previsto em 08/09/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 123 (cento e vinte e três) dias, totalizando 663 (seiscentos e sessenta e três) dias, com término previsto em 01/02/2025.

Assinatura: 01/11/2024

PARTES: CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA EPP, CNPJ: 01.982.578/0001-53, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 26b7c4f2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar