

Extrato do Sexto Termo Aditivo nº 048/2023/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/13605

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 690 (seiscentos e noventa) dias com o término previsto em 04/05/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 600 (seiscentos) dias, com término previsto para 18/02/2025.

Assinatura: 05/11/2024

PARTES: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA, CNPJ: 00.900.846/0001-88, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 068/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/13866

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto retomar formalmente a vigência deste contrato por escopo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados do fim da última vigência formal, totalizando 790 (setecentos e noventa) dias com término previsto para 05/10/2025.

Assinatura: 05/11/2024

PARTES: COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.571.257/0001-91, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quatro Termo Aditivo nº 120/2022/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/15303

Objeto: 1 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, totalizando 1066 (mil e sessenta e seis) dias, com previsão de término em 24/10/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, totalizando 812 (oitocentos e doze) dias, com previsão de término em 27/07/2025.

Assinatura: 05/11/2024

PARTES: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.318.705/0001-14, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.