

Extrato do Quarto Termo de Apostilamento do Contrato N° 081/2023/02/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/14638

Objeto do Termo: 1.1 presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias, com término previsto para 09/02/2025.

1.2 E restituir 41 (quarenta e um) dias ao prazo de execução em razão da paralisação das obras, e aditar mais 19 (dezenove) dias, totalizando 349 (trezentos e quarenta e nove) dias, com término previsto para 25/11/2024.

Assinatura: 07/11/2024

PARTES: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA, CNPJ: 26.827.066/0001-43, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e054c9b5

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar