

EXTRATO DE ORDEM DE PARALIZAÇÃO DE OBRA

CONTRATO 033/2024.

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT CNPJ 00.965.152/0001-29.

Contratada: CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA, CNPJ nº 43.261.200/0001-00.

Objeto: Pavimentação Asfáltica em TSD, Drenagem Superficial e Profunda, Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Urbanas no Município de Campinápolis/MT, objeto do contrato nº 033/2024.

Motivo da Paralisação: Com base no relatório técnico emitido no dia 14/01/2025 pelo engenheiro da prefeitura, no qual recomenda a PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devido ao excesso de chuvas no período atual e o registro das condições do local da obra, que impede a continuidade dos serviços com segurança e qualidade.

Assinam: Jeovan Faria- Por parte da CONTRATANTE.

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 603af6c9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar