

Extrato do Primeiro Aditivo do Contrato Nº 023/2024/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/00123

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 390 (trezentos e noventa) dias, totalizando 750 (setecentos e cinquenta) dias, com término previsto para 31/03/2026.

1.2. Aditar o prazo de execução em 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para o dia 31/12/2025.

Assinatura: 21/01/2025

PARTES: OESTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.746.603/0001-98 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quinto Aditivo do Contrato Nº 159/2022/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/00202

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando assim 974 (novecentos e setenta e quatro) dias, com término previsto para 22/08/2025.

1.2. Adita-se 120 (cento e vinte) dias ao prazo de execução, totalizando assim 597 (quinhentos e noventa e sete) dias, com término previsto para 24/05/2025.

Assinatura: 22/01/2025

PARTES: MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.201.820/0001-28 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 94a85324

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)