

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA DO NORTE - MT

CONTRATADA: EBR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Fornecimento de Mão de Obra e Equipamentos para Serem Utilizados na Construção de 50 (Cinquenta) Unidades Habitacionais, Coordenadas: Inicial: Lat: 10º38'13,00"S Long: 55º42'32,69"O, no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

ALTERA O PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentada a Cláusula Quarta - do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 280(duzentos e oitenta) dias, terminando o prazo de execução em 28 de dezembro de 2025.

ALTERA O PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica acrescentada a Cláusula Quinta - do prazo de vigência do Contrato Original, o acréscimo de acréscimo de 280(duzentos e oitenta) dias, terminando o prazo de execução em 28 de dezembro de 2025.

ALTERA A RAZÃO SOCIAL: Fica alterado o Nome Empresarial da empresa EBR & JJD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para EBR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 17 de março de 2025.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d6d45c2a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar