

Cuiabá, 15 de abril de 2025.

SUDEM I/O.P.S./Nº 001/2025

ASSUNTO: ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO.

Ref.: IC 027/2025/00/00-SINFRA

Prezados Senhores,

Através do presente, paralisamos as obras, constante no objeto do Instrumento Contratual nº 027/2025, que tem como objeto a execução de obra de melhorias no Aeroporto de Juína, localizado no município de Juína, estado de Mato Grosso.

Processo: SINFRA-PRO-2024/14392

Instrumento Contratual: nº 027/2025/00/00- SINFRA

Valor do Contrato: R\$ 5.606.567,69

Contratada: V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA

Data de Assinatura do Contrato: 27/03/2025

Data de Início da Execução: 02/04/2025

Data de Vigência do Contrato: 24/08/2025

Fiscal do Contrato: Eng.º João Pedro Danhoni

Motivo da Paralisação: A paralisação das atividades foi solicitada pela empresa executora, em razão do protocolo de pedido de aditivo no processo SINFRA-PRO-2025/06154. A interrupção permanecerá vigente até que as solicitações apresentadas sejam devidamente analisadas e deliberadas pelos setores competentes.

Atenciosamente,

FRANCIELE DORTH DA SILVA

Superintendente de Desenvolvimento de Modais

SUDEM/SALOC/SINFRA-MT

(ORIGINAL ASSINADO)

De acordo,

CAIO FELIPE CAMINHA DE ALBUQUERQUE

Secretário Adjunto de Logística e Concessões

SALOC/SINFRA/MT

(ORIGINAL ASSINADO)

À Empresa:

V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA