

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

À EMPRESA: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA.

Ref: Instrumento contratual: 048/2023/00/00/SINFRA

Objeto: Implantação da pavimentação do pátio do posto fiscal da serra do cachimbo

Fica a Empresa FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA, com sede na Avenida Ana Costa, nº 416, Sala 81 - Bairro: Gonzaga, na cidade de Santos - SP, CEP: 11.060-002, a partir deste dia 20/05/2025, autorizada a PARALISAR, até segunda ordem, a execução dos serviços de "Implantação da pavimentação do pátio do posto fiscal da serra do cachimbo", conforme contrato supramencionado, em virtude de que na data de 14/05/2025, essa fiscalização esteve in loco vistoriando os serviços referente ao Instrumento contratual: 048/2023/00/00/SINFRA em questão, cujo a partir do dia 01/03/2025, foi autorizada a REINICIAR, a execução dos serviços após está estar paralisada desde 01/12/2024; portanto caracterizando assim abandono da mesma.

Certo do Vosso pronto atendimento subscrevemos

Cristiano Henrique Dias

Eng. Civil Fiscal / mat.294256

SUEFOC/SACID/SINFRA

De acordo:

FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA

Representante Legal

Visto:

Wellington Figueiredo Romero

Superintendente de Obras

Mat. 206708 SUEFOC/SACID/SINFRA

*Original assinado