

Extrato do Décimo Termo Aditivo nº 081/2022/01/10-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/07908

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta) dias, totalizando

1.201 (mil duzentos e um) dias, com término previsto para 13/10/2025.

1.2. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, totalizando 1.110 (mil cento e dez) dias, com previsão de término em 15/07/2025.

Assinatura: 27/05/2025

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo No 031/2024/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/07056

Objeto: 1.1. Fica acrescido o valor de R\$ 445.066,02 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, sessenta e seis reais e dois centavos) o que representa o acréscimo de 1,50% (um vírgula, cinquenta por cento) ao valor inicial do contrato

1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 37.646.541,14 (trinta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatorze centavos)

Assinatura: 27/05/2025

PARTES: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 01.318.705/0001-14, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 39848ef3

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)