

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2022

DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Parecer Jurídico Referencial nº Processo 2843/CPPGE/PGE/2022 e despacho nº 77694/2023/UNAS/SAAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC Ata de Registro de Preço nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação - SEDUC-PRO-2022/35736.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa AMI CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob no 36.165.102/0001-04.

Objeto: Reforma da Escola Estadual Paulo Freire, localizada no município de Sinop/MT.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 16/06/2023 e com término previsto em 14/09/2023.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 04/10/2023 e com término previsto em 02/01/2024.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6c491f6b

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar