

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 063/2023/01/03 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/10863

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, totalizando 900 (novecentos) dias, com término previsto para 28/12/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto para 13/10/2025.

Assinatura: 14/07/2025

PARTES: OBRA DE ARTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.608.622.0001-71, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo nº 081/2022/01/11 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/10860

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta) dias, totalizando

1.261 (mil duzentos e sessenta e um) dias, com término previsto para 12/12/2025.

1.2. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, totalizando 1.170 (mil cento e setenta) dias, com previsão de término em 13/09/2025.

Assinatura: 14/07/2025

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3ea452d4

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar