

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE PARALISAÇÃO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO ORIGINAL Nº 042/2020

OBJETO: Paralisação da Obra referente ao Contrato nº 042/2020 cujo objeto é a construção da Orla no lago Artificial no Município de Vila Rica - MT, conforme proposta nº 042136/2018 e Termo de Compromisso nº 868498/2018, junto ao ministério de Turismo de acordo com o convenio e também conforme projetos e planilhas. O prazo de execução do contrato fica suspenso, até a data de 11/04/2022. A obra deverá retomar no dia 12/04/2022, vinculado a Ordem de serviço que será dada para o reinício da mesma.

DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. DATA: Vila Rica/MT, 14 de Fevereiro de 2022. ASSINANTES /Abmael Borges da Silveira - Prefeitura Municipal De Vila Rica - Contratante

A.BIRK & CIA LTDA- 05.123.504/0001-12 CONTRATADA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0e35c92f

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar