

Extrato do Sétimo Termo Apostilamento do Contrato nº 028/2024/02/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/11010

Objeto do Termo:1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com término previsto para 11/03/2026.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 150 (cento e cinquenta) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para 22/12/2025.

Assinatura: 20/08/2025

PARTES: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA, CNPJ: 26.827.066/0001-43, e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo do Contrato nº 022/2023/01/08-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/ 13551

Objeto do Termo:1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 90 (noventa) dias, totalizando 1.173 (mil cento e setenta e três) dias, com término previsto em 05/06/2026.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, totalizando 933 (novecentos e trinta e três) dias, com término previsto em 28/10/2025.

Assinatura: 20/08/2025

PARTES: CONSTRUTORA SANTA LÚCIA LTDA EPP, CNPJ: 01.982.578/0001-53, e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Segundo Termo Apostilamento do Contrato nº 102/2024/02/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/13285

Objeto do Termo:1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com término previsto para 27/04/2026.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 150 (cento e cinquenta) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término previsto para 10/01/2026.

Assinatura: 20/08/2025

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.369.365/0001-01, e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.