

Extrato do Quarto Termo Aditivo do Contrato Nº 061/2023/01/04 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/15863

Objeto do Termo 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 210 (duzentos e dez) dias, totalizando assim 1.080 (mil e oitenta) dias, com término previsto para 02/07/2026.

1.2. E aditar 210 (duzentos e dez) dias ao prazo de execução, totalizando assim 990 (novecentos e noventa) dias, com término previsto para 20/04/2026.

Assinatura: 22/09/2025

PARTES: CONSÓRCIO FCK-PROJECTA, CNPJ: 51.056.667/0001-47 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Quarto Termo Aditivo do Contrato Nº 062/2023/01/04 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/16110

Objeto do Termo 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 210 (duzentos e dez) dias, totalizando assim 1.080 (mil e oitenta) dias, com término previsto para 02/07/2026.

1.2. E aditar 210 (duzentos e dez) dias ao prazo de execução, totalizando assim 990 (novecentos e noventa) dias, com término previsto para 20/04/2026.

Assinatura: 22/09/2025

PARTES: CONSÓRCIO FCK-PROJECTA, CNPJ: 51.056.667/0001-47 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Quarto Termo Aditivo do Contrato Nº 060/2023/01/04 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/15713.

Objeto do Termo O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 210 (duzentos e vinte) dias, totalizando assim 1.080(mil e oitenta) dias, com término previsto para 02/07/2026. 1.2. E aditar 210 (duzentos e vinte) dias ao prazo de execução, totalizando assim 990 (novecentos e noventa) dias, com término previsto para 20/04/2026.

Assinatura: 22/09/2025

PARTES: CONSÓRCIO FCK-PROJECTA, CNPJ: 51.056.667/0001-47 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo do Contrato Nº 045/2022/01/08 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/12149

Objeto do Termo: 1.1.Fica suprimido o valor de R\$ 2.201.922,78 (dois milhões, duzentos e um mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), que representa um decréscimo de 7,10% (sete vírgula dez por cento) do valor contratado. inicialmente.

Dessa forma o item (4.2.) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 31.370.272,84 (trinta e um milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Assinatura: 18/09/2025

PARTES: TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA-EPP, CNPJ: 01.294.313/0001-62 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 002/2025/01/01 - SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/13135

Objeto do Termo: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 5.017.909,92 (cinco milhões, dezessete mil, novecentos e nove reais e

noventa e dois centavos), do valor contratado inicialmente.

Dessa forma o item (3.1.) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação:

3.1. O valor do presente contrato é de R\$ 88.672.138,45 (Oitenta e oito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Assinatura: 22/09/2025

PARTES: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ: 28.154.862/0001-98, JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ: 84.948.157/0001-33 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7b0c4299

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar