

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 063/2022

Espécie: Termo Aditivo. Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT; Contratado: M.R. Ferreira Amorim - ME; Modalidade: Tomada de Preços 003/2022; Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato pelo período adicional de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da Obra de Reforma de Ampliação da Escola Estadual Rosmay Kara José, localizada neste Município de Novo Horizonte do Norte - MT, em cumprimento ao Termo de Convênio 1516-2021/SEDUC; Data assinatura: 22/09/2025; Prazo de execução adicional: 180 (cento e oitenta dias); Prazo de vigência: 26/03/2026; Signatários: Agenor Evangelista da Silva Junior - Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e o Sr. Marques Rogerio Ferreira Amorim, sócio proprietário da empresa; Fiscal de Contrato: Lucas Cavichioli Alves; Assessoria Jurídica: Simoni Bergamaschi da Fonseca.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 99aef87d

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar