

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2025/01/01-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/16505.

Objeto do Termo: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 470.609,38 (Quatrocentos e setenta mil, seiscentos e Nove reais e trinta e oito centavos), correspondente à 7,68% (sete vírgula sessenta e oito por cento) e supressão no valor de R\$ 503.784,16 (Quinhentos e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), correspondente à 8,23% (oito vírgula vinte e três por cento). O reflexo financeiro corresponde a menos R\$ 33.174,78 (trinta e três mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos negativos). Dessa forma o item (3.1.) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: 3.1. O valor do presente contrato é de R\$ 6.087.005,22 (Seis milhões, oitenta e sete mil, cinco reais e vinte e dois centavos).

Assinatura: 10/10/2025

PARTES: RIVOLI CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.499.237/0001-94 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2025/01/01-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/13308

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar R\$ 1.322.862,00 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais) ao Contrato no 052/2025, que representa um percentual de 24,74% (vinte e quatro vírgula setenta e quatro por cento) do valor inicialmente contratado, que corresponde ao acréscimo de 7050 (sete mil e cinquenta) Horas Serviço Técnica/ HST, que elevará o valor do contrato de R\$ 5.347.740,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil e setecentos e quarenta reais) para R\$ 6.670.602,00 (seis milhões, seiscentos e setenta mil e seiscentos e dois reais)

Assinatura: 10/10/2025

PARTES: CONSÓRCIO ICO EVVIA MATO GROSSO, CNPJ: 49.856.726/0001-10, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 372/2014/01/04-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/16236.

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Execução por mais mais 90 (noventa) dias, totalizando 4.206 (quatro mil, duzentos e seis) dias, com término previsto para 31/03/2026.

1.2. E aditar 90 (noventa) dias ao prazo de execução, totalizando assim 3.669 (três mil, seiscentos e sessenta e nove) dias, com término previsto para 31/12/2025.

Assinatura: 10/10/2025

PARTES: CONSÓRCIO CAVALCA-PROJECTA, CNPJ: 21.074.167/0001-77 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434.0001/46.