

Extrato do Sétimo Termo de Apostilamento do Contrato Nº 057/2024/02/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/19477

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 90(noventa) dias, totalizando 693 (seiscentos e noventa e três) dias, com término, previsto para 29/05/2026.

1.2. Prorrogar o prazo de execução mais 90(noventa) dias, totalizando 496(quinhentos e oitenta e seis) dias, com término previsto para 28/02/2026.

Assinatura: 14/11/2025

PARTES: VEREDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.544.134/0001-06, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 013/2020/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/13415

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido o valor de R\$ 5.791.230,39 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil, duzentos e trinta reais e trinta e nove centavos), correspondente a um percentual de 24,17% do contrato inicial.

1.2. Dessa forma o item (3.1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação:

3.1. O valor do presente contrato é de a R\$ 29.746.789,34 (vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) [...]"

Assinatura: 14/11/2025

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.095.509/0001-04 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Termo Aditivo Nº 013/2020/01/10-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/18172

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 58.649,42 (cinquenta e oito mil e seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que implicará uma adição de 0,37% e uma supressão de 0,03%, que representa um valor de R\$ 5.312,05 (cinco mil e trezentos e doze reais e cinco centavos), sobre o valor inicial do contrato, totalizando assim, um reflexo financeiro de R\$ 53.337,37 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).

1.2. Dessa forma o item (2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 18.024.045,25 (dezoito milhões e vinte e quatro mil e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) [...]"

Assinatura: 14/11/2025

PARTESSOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 32.625.625/0001-35 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 086/2023/01/05 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2025/19432

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1050 (mil e cinquenta) dias, com previsão de término em 11/09/2026.

1.2. E aditar o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 960 (novecentos e sessenta) dias, com previsão de término em 23/06/2026.

Assinatura: 14/11/2025

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088.0001-09, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1389a049

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar