

Extrato do Segundo Termo de Apostilamento do Contrato nº 092/2025/02/02-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2026/00735

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 420(quatrocentos e vinte) dias, com término previsto para 09/10/2026.

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término previsto para 16/07/2026.

Assinatura: 22/01/2026.

PARTES: OESTE CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 04.746.603/0001-98 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Segundo Termo de Apostilamento do Contrato nº 079/2025/02/02-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2026/00559.

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias,

totalizando 330 (trezentos e trinta dias) dias, com término previsto para 04/06/2026.

1.2. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, totalizando 240 (duzentos e quarenta) dias, com término previsto para o dia 18/03/2026.

Assinatura: 22/01/2026.

PARTES: ENGELETRICA SUL ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CNPJ: 10.271.753/0001-95 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 108/2022/01/05-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/20072.

Objeto do Termo: 1.1 O Presente Termo aditivo tem como objeto aditar 154 (cento e cinquenta e quatro) dias ao prazo de vigência, totalizando 1390 (mil trezentos e noventa) dias, com término previsto para o dia 28/06/2026.

1.2 E aditar mais 154 (cento e cinquenta e quatro) dias ao prazo de execução, totalizando 1298 (mil duzentos e noventa e oito) dias, com término previsto para o dia 30/03/2026.

Assinatura: 22/01/2026.

PARTES: CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Sexto Termo de Apostilamento do Contrato nº 070/2024/02/06-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2026/01023.

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias,

totalizando 690 (seiscentos e noventa) dias, com término previsto para 27/06/2026.

1.2. Adita-se 60 (noventa) dias ao prazo de execução, totalizando 600 (seiscentos) dias, com término previsto para 04/04/2026.

Assinatura: 22/01/2026.

PARTES: HOME E INVEST CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 18.363.482/0001-00 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar