

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato Nº 103/2025/02/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2026/03739

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 178 (cento e setenta e oito) dias, totalizando 808 (oitocentos e oito) dias, com término previsto para 25/11/2027.

Assinatura: 10/03/2026

PARTES: CAMPESATTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.722.632/0001-57, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato Nº 150/2025/02/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2026/03818

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 05 (cinco) meses, totalizando 11 (onze) meses, com término previsto para 23/09/2026.

Assinatura: 10/03/2026

PARTES: R.S. ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.209.346/0001-18, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação do Décimo Termo de Apostilamento do Contrato nº 075/2023/03/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/20393

Objeto: 1.1. O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o item 1.1. da Cláusula Primeira do DÉCIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2023/00/00-SINFRA, assinado no dia 04/12/2025, que passa a vigorar conforme segue: CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, subitem 5.2.1 do Instrumento do Contrato nº 016/2025/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo:

Onde se lê:

1.2. E prorrogar o prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 796 (setecentos e noventa e seis) dias, com término previsto para 31/01/2026.

Leia-se:

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 37 (trinta e sete) dias, totalizando 796 (setecentos e noventa e seis) dias, com término previsto para 31/01/2026.

Assinatura: 26/01/2026

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, CNPJ: 03.076.083/0001-90, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 371/2014/01/10-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2026/00896

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Instrução Normativa no 004/2025/GS/SINFRA, de, 04 de setembro de 2025, na NTS180193511125 R1 de fls. 14/31, NTG371141225 rev 01 de fls. 32/66 e NOTA TÉCNICA 007/2026/SUEFIII/SAOR/SINFRA-MT de fls. 69/79.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 845.570,87(oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), informamos que os períodos aprovados foram julho/2023 a outubro/2023 e do período de novembro/2023 a outubro/2024.

Assinatura: 10/06/2025

PARTES: CONSÓRCIO AGRIMEX, CNPJ: 21.158.466/0001-90 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3fe2128a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar