

Extrato do Sétimo Termo Aditivo nº 057/2023/01/07 - SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2026/02993

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando assim 1.200 (mil e duzentos) dias, com término previsto para 30/10/2026.

1.2. E aditar 120 (cento e vinte) dias ao prazo de execução, totalizando assim 1110 (mil cento e dez) dias, com término previsto para 18/08/2026.

2.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 506.747,65 (quinhentos e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que representa um acréscimo de 10,92% (dez vírgula noventa e dois por cento), ao valor inicial do contrato.

1.2 Dessa forma o item (4.2.) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 5.459.668,91 (Cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos)”.

Assinatura: 13/04/2026

PARTES: CONSÓRCIO FCK-PROJECTA, CNPJ: 51.056.667/0001-47, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5c804d23

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)