

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 497/2020 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31 Objeto: prorrogar Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º 497/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho: Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial) ", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020. Prazo de Execução: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 10/05/2023 e término em 07/08/2023. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 04/08/2023 e término em 01/11/2023. Data da Assinatura: 09/05/2023. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 114/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31, Objeto: prorrogar Prazo de Execução do Contrato n.º 114/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em obras para execução de Projeto de Engenharia para implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária na cidade de Sinop-MT - Trecho: Estrada Ângela", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 008/2022. Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 16/05/2023 e término em 12/09/2023. Data da Assinatura: 15/05/2023 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B. Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 053/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: prorrogar Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º 053/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em serviços de Engenharia para execução do Projeto de reforma da EMEB Rodrigo Damasceno" em conformidade com a Tomada de Preço n.º 003/2021. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 17/05/2023 e término em 15/07/2023. Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 21/08/2023 e término em 18/12/2023. Data da Assinatura: 16/05/2023. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 120/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: DBN - Deboni Sistemas Construtivos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 35.335.154/0001-19 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução do Contrato n.º 120/2022, que tem como objeto a "contratação integrada, de empresa de engenharia, para elaboração de projetos executivos e construção de 04 (quatro) Escolas neste Município de Sinop, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com o anteprojeto básico, termo de referência, programa de necessidades e memorial descritivo, integrantes do processo licitatório e proposta vencedora do RDC Presencial n.º 001/2022: LOTE N.º 04 - Contratação integrada, de empresa de engenharia, para elaboração de projetos executivos e construção da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO (EMEB CAMPING CLUBE) com área de construção de 3.098,60 m², a ser implantada na Estrada Projetada esquina com Rua Pirarara - s/n - Bairro Camping Clube, Município de SINOP-MT. Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos com início em 12/05/2023 e término em 25/06/2023. Data da Assinatura: 11/05/2023. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Fernando Caumo pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 016/2020 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Lenz e Lenz Ltda ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 01.987.957/0001-36, Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução do Contrato n.º 016/2020, tendo como objeto a "Contratação de Empresa especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano de Sinop-MT - Trecho: Bairro Distrito Industrial Sul (Parcial) - 2ª Etapa" em conformidade com a Concorrência Pública n.º 007/2019. Prazo de Execução: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 01/06/2023 e término em 29/08/2023. Data da Assinatura: 26/05/2023 Responsável Jurídico Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Neodir Lenz pela contratada e Roberto Dörner pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 144/2022 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 00.731.508/0001-60, Objeto: Prorrogar o prazo de execução e prazo de vigência do contrato n.º 144/2022, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em obras para execução de projeto para a implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária nos bairros Novo Jardim, Comunidade Vitória, Bom Jardim, São Cristóvão 2, Bela Vista, Jardim das Nações (Parcial), Jardim América e Rua dos Manacás (Parcial) na cidade de Sinop-MT" em conformidade com Concorrência Pública n.º 014/2022. Prazo de Execução: por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 06/06/2023 e término em 03/10/2023. Prazo de Vigência: por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 19/09/2023 e término em 16/01/2024. Data da Assinatura: 26/05/2023. Responsável Jurídico: Alex Alves de Sá OAB/MT 24.654 Signatários: Eduardo Renno Schiavetto, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c8be7387

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)